

Согласовано:

Министр здравоохранения
Мурманской области



Д.В. Панычев

Утверждаю:

Главный врач ГОБУЗ «МГП № 1»



С.М. Агеев

**Паспорт проекта
«Увеличение пропускной способности прививочных пунктов»**

<p>Заказчик проекта: пациент Процесс: вакцинации взрослого населения от новой коронавирусной инфекции Границы процесса: с момента заявления пациента привиться или звонка из МУ до завершения законченного случая вакцинации. Руководитель проекта: главный врач ГОБУЗ «МГП № 1» Агеев С.М. Руководитель рабочей группы: Главная медицинская сестра Рыбак М.В. Состав рабочей группы (ответственные): Зав. отделением В.Н.Опякина, ст.м/с 4 терапевтического отделения Т.В.Акашкина, ст.м/с 3 терапевтического отделения А.А.Волкова, ст.м/с ВОП 1 Т.Е.Акрытова, ст.м/с ВОП 2Н.Г.Сузень, начальник АСУ В.Н.Соколов, м/с процедурного кабинета В.Г.Хилютич, м/с процедурного кабинета А.В.Кочнева, м/с кабинета профилактик К.И.Власова, администратор В.А.Зайцева</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Низкая пропускная способность прививочных кабинетов приводит к ограничению доступности вакцинации населения.2. Длительный срок ожидания перед вакцинацией.3. Трудности при работе в системе ЕГИЗ и вводе информации, учет и оповещение пациентов.									
<p>Цели и плановый эффект:</p> <table border="1" data-bbox="210 901 1186 1039"><thead><tr><th>Показатель</th><th>Текущий</th><th>Целевой</th></tr></thead><tbody><tr><td>Увеличение проходимости пункта вакцинации в час, чел.</td><td>6</td><td>15</td></tr><tr><td>Выполнение плана вакцинации, %</td><td>5,9%</td><td>100%</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Увеличение проходимости в пунктах вакцинации2. Отсутствие очередей за счет эффективного распределения потоков пациентов и оптимизации рабочего процесса3. Обеспечение доступности в пункте вакцинации	Показатель	Текущий	Целевой	Увеличение проходимости пункта вакцинации в час, чел.	6	15	Выполнение плана вакцинации, %	5,9%	100%	<p>Ключевые события:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Формирование паспорта проекта – 28.02.2021;2. Анализ текущей ситуации – 26.03.2021-12.04.2021:<ul style="list-style-type: none">- разработка текущей карты процесса, выявление проблем – 26.03.2021- 31.03.2021;- разработка целевой карты процесса – 01.04.2021 - 05.04.2021;- разработка плана мероприятий реализации проекта – 06.04.2021-12.04.2021;3. Kick-off встреча – 13.04.2021;4. Внедрение улучшений – 13.04.2021- 01.05.2021;5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 02.05.2021- 01.06.2021
Показатель	Текущий	Целевой								
Увеличение проходимости пункта вакцинации в час, чел.	6	15								
Выполнение плана вакцинации, %	5,9%	100%								