

Согласовано:

Министр здравоохранения
Мурманской области

Д.В. Паныгчев

Утверждаю:

Главный врач ГОБУЗ «МГП № 1»

С.М. Ageev

Паспорт проекта

«Сокращение сроков обследования пациентов при подозрении на диагноз ЗНО»

<p>Заказчик проекта: Пациент</p> <p>Процесс: обследования пациента при подозрении диагноза ЗНО</p> <p>Границы процесса: От момента подозрения до момента направления в специализированное учреждение для верификации диагноза.</p> <p>Руководитель проекта: Главный врач ГОБУЗ «МГП № 1» Ageev С.М.</p> <p>Руководитель рабочей группы: Заместитель главного врача по медицинской части Ладыгин А.Ю.</p> <p>Состав рабочей группы (ответственные): заведующий ОПСМСП №4 Драгун И.А., заместитель главного врача по ОМР Гезей Н.Ф.; заведующая терапевтическим отделением № 4 Опякина В.Н.; заведующая кабинетом медицинской статистики Силуянова О.Ю.; начальник отдела АСУ Павлова М.Г.; заведующая кабинетом ККМП Филатова И.Г., старшая медицинская сестра Сузень Н.Г.</p>	<p>Обоснование выбора:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Отсутствие системы контроля за сроками прохождения обследования пациента с подозрением на ЗНО, несоблюдение сроков.2.Дефекты взаимодействия между структурными подразделениями поликлиники: отсутствие преемственности и непрерывности оказания медицинской помощи пациенту с подозрением на ЗНО.3.Отсутствие системы организации обследования пациентов с подозрением на ЗНО.						
<p>Цели и плановый эффект:</p> <table border="1" data-bbox="157 941 1123 1079"><thead><tr><th>Показатель</th><th>Текущий</th><th>Целевой</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сроки прохождения обследований пациентов при подозрений на ЗНО на этапе первичного звена (дней)</td><td>14</td><td>3</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение сроков прохождения обследований пациентов при подозрении на ЗНО поликлинике.3. Создана система контроля за соблюдением сроков прохождения обследования пациента с подозрением на ЗНО .	Показатель	Текущий	Целевой	Сроки прохождения обследований пациентов при подозрений на ЗНО на этапе первичного звена (дней)	14	3	<p>Ключевые события:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Формирование паспорта проекта – 25.02.2020;2. Анализ текущей ситуации – 25.02.2020-10.04.2020:<ul style="list-style-type: none">- разработка текущей карты процесса, выявление проблем – 25.02.2020- 13.03.2020;- разработка целевой карты процесса – 16.03.2020 - 27.03.2020;- разработка плана мероприятий реализации проекта – 30.03.2020-10.04.2020;3. Kick-off встреча – 13.04.2020;4. Внедрение улучшений – 13.04.2020- 01.06.2020;5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 02.06.2020- 22.06.2020
Показатель	Текущий	Целевой					
Сроки прохождения обследований пациентов при подозрений на ЗНО на этапе первичного звена (дней)	14	3					